



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบแบบแผนและมีประสิทธิภาพกับช่วงระยะเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/๒๕๖๘

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผด.๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ตามที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วนั้น

บัดนี้ งานพัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผด.๕) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตติยา อยู่เย็น)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางสุภัทสร่า คิมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(ลงชื่อ)

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	ลำดับ ตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑บ้านหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา บริเวณช่วงที่ ๑ จากบ้านนางนาค พลดงนอก ถึงบ้านนางธัญมัย มาตรสอน ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางธัญมัย มาตรสอน ถึง บ้านนายผัด ต้วงศรี ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายผัด ต้วงศรี ถึงสวนนายประสิทธิ์ เพ็งพล ปริมาณ งาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขยายถนน กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ทั้ง ๒ ช่วง ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร	๔๙๒,๒๐๐	๑๐๕	เฉพาะเจาะจง	ตุลาคม ๖๘	ตุลาคม ๖๘	ตุลาคม ๖๘	๖๐ วัน	มกราคม ๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านหนองตาต เพื่อจ่ายค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ บ้านหนองตาต ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอ สีดา จังหวัดนครราชสีมา จากบ้านนางบัวเลียน สิงขรอาจ ไปถึงนางนางเพ็ญพิชา พันธุ์ธูรา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้ห่างกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๙๗,๓๐๐	๑๐๖	เฉพาะเจาะจง	พฤศจิกายน ๖๘	พฤศจิกายน ๖๘	พฤศจิกายน ๖๘	๖๐ วัน	กุมภาพันธ์ ๖๘	

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีก่อสร้าง หมู่ ๕ บ้านดอนเต็ง ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ จากบ้านคำตาดี ถึงสามแยกที่นายหาญ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร	๓๒๘,๙๐๐	๑๐๗	เฉพาะเจาะจง	ตุลาคม ๖๘	ตุลาคม ๖๘	ตุลาคม ๖๘	๖๐ วัน	มกราคม ๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ สถานีก่อสร้าง หมู่ ๖ บ้านดอนแสนธง ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ เส้นที่ ๑ จากนางาและมัย ไชยสงค์ ไปทางฝากกคือ เส้นที่ ๒ จากนางาไสภา มาลาศรี ถึงคลองโพใหม่ ปริมาณงาน เส้นที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้กว้าง ๐.๒๐ เมตร	๔๘๗,๐๐๐	๑๐๘	เฉพาะเจาะจง	พฤศจิกายน ๖๘	พฤศจิกายน ๖๘	พฤศจิกายน ๖๘	๖๐ วัน	กุมภาพันธ์ ๖๘	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๓ สถานีก่อสร้าง หมู่ ๓ บ้านหนองจะบก ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณจากนางาของรัตน์ ตัซซียะนะ ไปทางบ้านดอนตู ตำบลสีดา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๕.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๘๘,๓๐๐	๑๐๙	เฉพาะเจาะจง	ตุลาคม ๖๘	ตุลาคม ๖๘	ตุลาคม ๖๘	๓๐ วัน	ธันวาคม ๖๘	

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๕ บ้านดอนตั่ง ตำบลหนองตาโตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ เส้นที่ ๑ จากนา นายทองพิช ภูทับโต ถึงนายนายสมใจ สุโพธิ์ เส้นที่ ๒ จากสี่แยกนานางสุภูมิ พลดงนอก ถึง สวนนายเกษมอม แก้วกัญญา ปริมาณงาน เส้นที่ ๑ ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เส้นที่ ๒ ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๗๐,๕๐๐	๑๑๐	เฉพาะเจาะจง	พฤศจิกายน ๖๘	พฤศจิกายน ๖๘	พฤศจิกายน ๖๘	๓๐ วัน	มกราคม ๖๘	
๗ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๗ เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สถานที่ ดำเนินการ หมู่ ๗ บ้านโสกนกเต็น ตำบล หนองตาโตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา บริเวณ ช่วงที่ ๑ จากนาย ผล ราศรี ถึงนายนายชุมทอง ช่วงที่ ๒ จาก นายนายชุมทอง ถึงนางเฉลยม ชื่นนอก ช่วงที่ ๓ จางนางมธุรส ปอสูงเนิน ถึงนายนายฉันทรัฐ สีสอง ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๔๓,๒๐๐	๑๑๑	เฉพาะเจาะจง	พฤศจิกายน ๖๘	พฤศจิกายน ๖๘	พฤศจิกายน ๖๘	๓๐ วัน	มกราคม ๖๘	

๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๔ บ้านหนองเทียมพัฒนา ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสมพร ใจบุญ ไปทางหนองเทียม ช่วงที่ ๒ จากหน้าบ้านนางนิ่ม กุศลเกษม ถึงบ้านนายอนันต์ ตาโล่ธสง ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๕๖๗,๘๐๐	๑๑๒	เฉพาะเจาะจง	ธันวาคม ๖๘	ธันวาคม ๖๘	ธันวาคม ๖๘	๖๐ วัน	มีนาคม ๖๘	
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๔ บ้านหัวนา ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เส้นที่ ๑ จากบ้านนางนวล แคนบุญจันทร์ ถึงบ้านนางเหลียน ไธสง เส้นที่ ๒ จากที่นายประกอบ บุราณมัย ถึงบ้าน นายประธาน แคนตา ปริมาณงาน เส้นที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร เส้นที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๔๗,๓๐๐	๑๑๓	เฉพาะเจาะจง	ธันวาคม ๖๘	ธันวาคม ๖๘	ธันวาคม ๖๘	๖๐ วัน	มีนาคม ๖๘	

๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๘ บ้านเมืองสูง ตำบลหนองตาตใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ ช่วงที่ ๑ จากหน้าศาลากลางบ้าน ไปถึงเขตบ้านหัวนาคำ ตำบลหนองหัว อำเภอ บัวลาย ช่วงที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนางลำยอง แร่กาสินธุ์ ถึง บ้านนายเหลง คำทอง ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	๔๔๖,๕๐๐	๑๑๔	เฉพาะเจาะจง	ธันวาคม ๖๘	ธันวาคม ๖๘	ธันวาคม ๖๘	๖๐ วัน	มีนาคม ๖๘	
----	---	---------	-----	-------------	------------	------------	------------	--------	-----------	--

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวนิติยา อู่อ้วน)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....
 (นางดารานี เขียวดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายธีรพงษ์ แสนศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่